»Przebudowa drég gminnych w zakresie przebudowy nawierzchni drog/ publ/cznej nr 007416 ul Kossak Szczuckie budowze
chodnikéw, kanatu technologicznego i miejsc postojowych, prze 9efA &

semobudandodeocionbliczaci ol Joncznelyo b cmnlunain =in=dhy przebudowze drog/ wewnetrznej gmmnej ul. A Fredry ,

budowie chodnika i przebudowie drogi wewnetrznej gminnej ul. Kossak-Szczuckiej w m. Legnickie Pole”
Znak sprawy: ROG.271.18.2023.R. TP

Zatacznik nr 8 do SWZ
| zmiana 23.11.2023r. UMOWA nr....

Zawarta w dniu ....... w Legnickim Polu pomiedzy:

Gming Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
NIP: 691-12-76-075, REGON: 390647481

reprezentowang przez:
Wojta Gminy — Rafata Plezie
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Ciempka

zwang w tresci umowy ,Zamawiajacym”

zwang dalej ,Wykonawcg’,

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotowy odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Legnickie Pole i obejmuje ul.
Kossak Szczuckiej, Nerwida—i Fredry i Janeczarska. Ul. Kossak Szczuckiej i ub—Norwida stanowig droge
publiczng, natomiast ul. Fredry stanowi droge wewnetrzng. W przedmiotowym zakresie istniejgca jezdnia na
ul. Kossak-Szczuckiej jest o nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki ( trylinki ) na dtugosci okoto 160 m
nastepnie jest to nawierzchnia szutrowa wraz z szutrowymi poboczami. Nawierzchnia w—Nerwida— Fredry
réwniez jest nawierzchnig szutrowa. Teren na ktdrym przebiegajg drogi posiada kanalizacje deszczowa,
umozliwiajacg odprowadzenie wod opadowych. W stanie istniejacym na obszarze objety przedmiotowym
zamierzeniem budowlanym istniejacg nastepujace sieci: 1. sie¢ wodociggowa. 2. Kanalizacja deszczowa i
sanitarna 3. Sieci gazowe. 4. sie¢ energoelektryczna (eN) 5. sie¢ teletechniczna Teren inwestycji nie jest
objety ochrong przyrody.

2. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego projektuje na ul. Kossak Szczuckiej nawierzchnig o
szeroko$ci 5,0 m ograniczong kraweznikami, chodnika o szeroko$ci 2,0 m ograniczony obrzezami i
kraweznikami oraz 8 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej. Ylica—Norwida—przewiduje
nawierzehnie-o-szeroke$ei-5,0-m-ograniczong-kraweznikarmi, natomiast na ul. Fredry przewidziano jezdnie o
szeroko$ci 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szeroko$ci 2,0m. Na wszystkich ulicach zostang wykonane
wpusty deszczowe dzieki ktorym bedzie mozna odprowadzi¢ wode do istniejacej kanalizacji deszczowej. W
ramach przebudowy zostang wykonane nowe nawierzchnie jezdni, zostang wybudowane chodniki i miejsca
postojowe. Dodatkowo zostang przebudowane istniejace zjazdy i odwodnienie drogi, zostanie wykonane
nowe oznakowanie pionowe i poziome. W zwigzku z budowg nowych nawierzchni drogowych, miejsc
postojowych i chodnikéw przewidziano wykonanie wpustow deszczowych, ktdre pozwolg na odprowadzenia
wody opadowej i roztopowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3. Szczegdtowy opis zamoéwienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz dokumentacja techniczna.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inzyniera/ kierownika projektu.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zatacznik nr 1 (Dokumentacja techniczna) do SWZ
oraz Przedmiary robot.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zaméwienia wynosi do 31 marca 2024r. od dnia podpisania umowy.
2. Termin przekazania placu budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.

3. Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu o faktycznym
zakonczeniu robét przez Wykonawce i gotowosci do odbioru.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy w terminie do 3 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy takze:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wykonawczej,

2) dokonywanie odbioréw robot zanikowych oraz koncowego odbioru robét,
3) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

§4.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ryzyka za szkody
wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami, w zwigzku z powyzszym poniesie
wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

2) organizacja robot w sposéb zapewniajacy komunikacje mieszkancow i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robot, przestrzeganie przepisow BHP, Wykonawca zorganizuje roboty w sposdb
umozliwiajacy korzystanie z drogi przez mieszkancéw oraz stuzby porzadku publicznego, stuzby
ochrony zdrowia oraz stuzby ratownicze,

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robdt, az do odbioru koricowego przedmiotu umowy,
uzyskanie na podstawie atestow, Swiadectw jakosci, akceptaciji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i wbudowania
nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wasny koszt,

4) wykonanie wszelkich czynno$ci niezbednych do prawidlowego wykonania inwestycji, w tym w
szczegolnosci do poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg
inwestycji,

5) biezacego odbierania robot wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zapewnienie dozoru
terenu,
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6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie Srodowiska,

7) wykonawca winien wykaza¢, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kwote, co najmniej 1.500.000,00
zt, na caty okres wykonywania przedmiotu umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow (jezeli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcow),

8) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robdt, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach budowy,

9) niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore
moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakorczenia zadania,

10) oznakowa¢ plac budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zapewni¢ jego peing ochrone i
zabezpieczenie,

11) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koricowego robét,

12) pokry¢ koszty niezbednych wytaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak
rowniez usuniecia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w przekazanej
dokumentacji urzadzeniami, przedmiotami,

13) uczestniczy¢ w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego w udostepnionym na ten cel zapleczu
budowy,

14) ponies¢ wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robot
bedacych konsekwencjg zaniedban ze strony Wykonawcy,

15) wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu podwykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z
dokumentacjg podwykonawcza.

3. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: $rodki, maszyny i urzadzenia oraz wykwalifikowany
personel, w tym posiadajacy niezbedne dla zrealizowania robét uprawnienia do wykonywania funkcii
technicznych w budownictwie we wszystkich specjalno$ciach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa — w
zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caty okres realizacji zadania (w tym zapewni ciggty
obecnos$¢ niezbednych oséb nadzoru) oraz obstuge geodezyjng. Jedli do prawidtowej i petnej realizacii
przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel, Wykonawca zatrudni takie osoby
na wiasny koszt.

4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob nie powodujacy utrudnien w komunikagji i nie
stwarzajacy zagrozen wypadkowych minimalizujgc utrudnienia w dojezdzie do nieruchomosci
Zlokalizowanych wzdtuz drogi.

6. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposob:
1) zapewniajacy komunikacje pieszg do gruntdw rolnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,

2) gwarantujgcy czysto$¢ drog dojazdowych i drég publicznych obstugujacych teren inwestycji (np.
poprzez czyszczenie nawierzchni z bfota i kamieni nawiezionych przez Srodki transportowe
Wykonawcy).

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wymogéw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w
zakresie transportu odpaddw oraz do przekazywania odpadéw podmiotowi, ktéry posiada zezwolenie na
prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow.
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8. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu przez niego
infrastruktury technicznej i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich dziatan Wykonawcy upowaznia
Zamawiajgcego do usuniecia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 5.

Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia wskazane w specyfikacji warunkéw zamoéwienia
(SWz).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. W celu weryfikacji
spetnienia tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do zadania:

1) oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
)

innych dokumentéw zawierajace informacije, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace , rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca na kazde wezwania Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie przediozy Zamawiajacemu
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcie w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1.000 zt netto ( stownie jeden tysigc ztoty
za kazdy stwierdzony przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynno$ci wskazane
w ust.1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje
Pracy.

§6.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ zgodnie z ofertq Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, wykonanie czesci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi z uwzglednieniem art. 463 ustawy PZP,
spetiac ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zwiera¢ warto$¢ robét (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robdt podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy,
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2) umowa powinna zawieraC terminy realizacji robdt podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ktére nie
moga by¢ diuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawcg zadania,

3) termin zapfaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z
protokotem odbioru potwierdzajgcym wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawcom musi okreslaé
szczego6towe zasady odbioru cze$ciowego i koncowego wykonania robot,

5) umowa zawarta miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi okreslaé
szczegotowe zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady wykonanych
rob6t. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego podwykonawce nie moze
by¢ krotszy niz okres gwarancii i rekojmi wynikajacy z umowy zawartej z \Wykonawcg zadania.

Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wymagan zawartych w SWZ spowoduije
zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na
podwykonawstwo.

3.

10.

1.

12.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem umowy z podwykonawcg, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét
okreslonych w umowie 0 podwykonawstwo.

Wykonawca zamierzajacy zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jest obowigzany przed jej zmiang przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt zmian tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacq proponowanych zmian.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktbrej przedmiotem sg roboty budowlane,
pisemnych zastrzezen dotyczacych niespetniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagan
okreslonych w niniejszej umowie, a takze wymagan okreslonych w SWZ, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy z podwykonawcg lub dokonania zmian w umowie, po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy lub kopie dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian, po$wiadczong za zgodno$é z
orygina+em kopie zawartej umowy o podwykonawstwo Z wyiqczeniem uméw o podwykonawstwo ktérej
8 ust. 1 wytgcznie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, n|e dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcow nie mogg przekroczy¢ tacznie wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie zaakceptuje umowy o0 podwykonawstwo przewidujacej zatrzymanie chocby czesci
wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczen Wykonawcy (np. tytutem kaucji gwarancyjnej).

Umowy zawierane z podwykonawcami muszg zawieraC zastrzezenie, iz przelew na osobe trzecig
wierzytelnosci podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg zawiera¢ zapisy dotyczace odbioru robot i
rozliczen umozliwiajace realizacje wymogow zawartych w niniejszej umowie.

Zasady okre$lone powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawcg, przy czym w przypadku okreslonym w ust. 3 podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

13. Umowa pomiedzy Wykonawca, podwykonawca a dalszym podwykonawca powinna byé zwarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

14. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

15. W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi bedg takze wszyscy podwykonawcy.

16. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskéw o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania umowy,
jednak nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania robot.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwagi, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonanie i odebrania roboty
budowlane nastapi po przediozeniu dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezpo$rednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawg bezpoSrednie
zaptaty.

19. Czynno$¢, o ktdrej mowa w ust. 18 nie bedzie miata miejsca, Jezeli Wykonawca w formie pisemnej w
terminie 7 dni od daty doreczenia informacji 0 wstrzymaniu zapfaty wniesie umotywowane uwagi dotyczace
zasadno$ci nie dokonania zapfaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

20. Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z ktdérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego, lub suma
bezposrednich zaptat bedzie wieksza niz 5% warto$ci zawartej umowy o wykonanie zaméwienia publicznego,
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy zawartej z wykonawca.

§7.
Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot zaméwienia wykonane zgodnie z
dokumentacjg przy zastosowaniu wymaganych przepisow.

2. W odbiorze, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbior, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

4, W dniu zawiadomienia do odbioru koncowego Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego komplet
dokumentoéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
przekaze:

1) kosztorys powykonawczy — pomocniczy przy rozliczeniu,

N

gwarancje,

wW

atesty deklaracje i certyfikaty jakosci,

S

)
)
) protokoty badar i sprawdzen
5) os$wiadczenie kierownika budowy :
e 0 zgodnosci wykonanych robo6t budowlanych z dokumentacjg techniczna,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,
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6) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy, w tym danych dotyczacych konfiguracii
urzadzen, o ile dotyczy.

dodano 7) po zakonczeniu inwestycji protokot odbioru nalezy sporzadzi¢ osobno dla kazdej z ulic, {j. ul.
Kossak — Szczuckiej oraz ul. Fredry, a takze jeden taczny obejmujacy obie ulice.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie z obowigzkow, lub dokumenty ztozone
przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajacy odmowi odbioru i naliczone zostang kary. Po usunieciu
wad lub usterek, Wykonawca ponownie zgtasza gotowos$¢ do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Z czynnoici odbioru sporzadza sie protokdt, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbidr koricowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole
odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Spisany przez strony protokdt odbioru winien by¢ bezusterkowy.

§ 8.

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysoko$Ci ................... zt brutto
(stownie brutto: ..., zt, w tym podatek VAT 23% w kwocie ................... zi,
Kwota NEtto ...vvvveeeeeeiiiii e, ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu powinno zawiera¢ wszystkie elementy robdt i
czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

3. Dodano Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest ujmowa¢ kazdg ulice w osobnym
rozliczeniu. Rozliczenie ul. Kossak — Szczuckiej oraz ul. Fredry moze nastgpi¢ w maksymalnie 3
ptatno$ciach cze$ciowych dla kazdej z tych ulic.

4. Zamawiajacy dopuszcza trzy ptatnosci czesciowe, z tym Ze ostatnia nie moze by¢ mniejsza niz 30 %
catkowitego kontraktu podstawowego.

9. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie
publiczno — prawnym zamawiajacy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy (Dz. U. 2020 poz. 1666). Jednocze$nie
zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich wysytania. Przesylanie faktur
elektronicznych nastepuje przez platforme elektronicznego fakturowania.

6. Faktur powinna by¢ wystawiona nastepujaco:
7. NABYWCA:
Gmina — GZGK - GOKIS Legnickie Pole Grupa Vat
ul. Kossak — Szczuckiej 7
59-241 Legnickie Pole
NIP: 6912571184
ODBIORCA:
Gmina Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole

8. Termin ptatnosci ustala sie na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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9. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na
fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo wynosi 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

11. Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy z tytutu
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towardw i ustug,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym
mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w pkt 7, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwo$ci realizacii
przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz
dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan Ilub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci”.

§9.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala si¢ na 5 lat. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuije si¢ do:
1) usunigcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadq jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy przez okres 5 lat od daty protokolarnego odbioru robét, co oznacza ze,
okres rekojmi jest rowny terminowi gwarancii.

5. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usunigcia Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wady.

6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koricowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuniecia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub usterek w najkrotszym mozliwym ze wzgledow technologicznych
terminie, nie diuzszym jednak niz 14 dni od daty takiego stwierdzenia. Po usunieciu wad lub usterek, nalezy
zgtosi¢ gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robot.

7. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminu okre$lonego w ust. 6, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez utraty rekojmi i
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gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi na przeszkodzie do naliczenia kar
umownych do dnia usunigcia usterek przez Zamawiajgcego lub podmiot, ktéremu to zleci.

8. Koszt usuniecia wad i usterek zlecony przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

9. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodpfatnie. Zamawiajacy wyznaczy date
pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancii i rekojmi oraz powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemne;j.

§ 10.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o wystapieniu istotne;
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiaja, iz oprocz przypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)  Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo
uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przerwat catkowicie realizacje rob6t bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez okres 7 dni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca popada w zwloke z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminach okreslonych Umowa jest obiektywnie niemozliwe,

4) Wykonawca nie realizuje zaméwienia zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg techniczna.

3. Pod rygorem niewazno$ci, odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie o$wiadczenia pisemnego
zawierajacego uzasadnienie i podstawe. O$wiadczenie o odstapieniu strona moze ztozy¢ w terminie 10 dni
od dnia powstania okolicznosci bedacych podstawa do jego ztozenia.

4. W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacii
robdt na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu rozliczenie wykonanych
robét, stanowigce (po akceptacji Zamawiajacego) podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury,

6. Koszty uzasadnione zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie stanowito przyczyne
odstgpienia od umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci
w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych
decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okoliczno$¢é oraz okre$lenia
nowego terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

9. W przypadku nieuzasadnionego nie przejecia placu budowy przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§11.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w rozpoczeciu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu rozpoczecia robét,
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2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od umownego terminu zakoriczenia robét,

3) za zwioke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego, ha usuniecie wad,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

5) za odstgpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1, od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

6) za kazdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania postanowien § 4 niniejszej umowy, w wysokosci
0,6 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

2. Zamawiajacy zapfaci kare umowng Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w ramach niniejszej
umowy nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Minimalng warto$¢ Umowy okre$la sie na 80 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1
umowy”.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zaptaty. W
takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o zaptate kary stata sie wymagalna z dniem
potracenia.

§12.
Zmiany tresci Umowy

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy,
w nastepujacych zakresach:

1) Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawq
Prawo zamdwien publicznych.

2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej wskutek:

a) wystapienia roéznic miedzy iloscig robét okreslong przedmiarem rob6t planowanych do wykonania, a rze-
czywistymi iloSciami wynikajacymi z obmiardw robot wykonanych,

b) koniecznoSci przeprowadzenia robdt objetych dokumentacjg projektowa, ktdre nie byty przewidziane w
zestawieniu robdt planowanych, niewykraczajace poza zakres zamowienia podstawowego przewidzia-
nego w dokumentaciji projektowej,

c) wykonania rob6t wynikajacych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej, zmian tech-
nologii wykonania o ile nie powoduije to istotnego zwigkszenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczajg poza
zakres zaméwienia podstawowego przewidzianego w dokumentaciji projektowej,

d) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen (wycofanie z produkcji, zmiana obowigzujacego pra-
wa), pojawienie sie na rynku materiatow, urzadzen nowszej generacii,
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zmian technologicznych poprzez pojawienie si¢ na rynku nowszej technologii, pozwalajacej zaoszcze-

dzi€ koszty,

zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji projektowej w
sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania za-
dania.
Zmiany w dokumentacji projektowej, o ktorych wyzej mowa nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy, je-
zeli nie wptywajg na tre$¢ niniejszej umowy i nie sg z nig sprzeczne.

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dziatan organéw panstwowych - ustawowa zmiana
obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przy-
padku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wy-
liczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu
umowy niezrealizowanej, po dniu wejécia w zycie przepisow zmieniajacych lub wprowadzajacych stawke
podatku od towardw i ustug VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaist-
nienia opisanej sytuacji po wejciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwroci
sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, 0
ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze da-
te, od ktdrej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy.

Zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia funkgji: projektanta, kierownika budowy. W
przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych jej czynnosci, (rozwigza-
nie umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajace
wykonywa¢ wskazanej osobie powierzone czynnosci), wéwczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynno-
§ci innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spetniajacych co najmniej takie warunki jakie podano w
specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) dla przeprowadzonego postepowania. W przypadku zmiany
osoby realizujgcej przedmiot umowy, wskazana nowa osoba musi posiada¢ doSwiadczenie co najmniej
rownowazne co wskazana uprzednio przez Wykonawce. PowyZzsze wymaga spisania aneksu do umowy.

W przypadku robét dodatkowych, ktdre mogg by¢ realizowane na postawie protokotéw konieczno$ci za-
stosowanie ma art. 455 ust 2: 2. Dopuszczalne sq réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zaméwienia, ktorych fgczna wartoSc jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15%, w przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego
charakteru umowy.

Zmiany, rezygnacja, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli zmiana lub rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawia-
jacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o
ktorym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ
(o$wiadczenie analogiczne do tego ktore bylo sktadane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicz-
nego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie sta-
nowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej czeSci zamowienia realizo-
wanej przez podwykonawce/ow. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy
nowej czesci zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi
zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacie ze
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wskazanej w Ofercie cze$ci zaméwienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu

do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

7) Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawcg w wyniku pota-
czenia, podziatu, upadiosci, restrukturyzaciji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsie-
biorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia wskazane w SWZ lub nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy lub
przeksztatcenie Wykonawcy bedgcego nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku z sukcesjg gene-
ralng, dziedziczeniem spotek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami prawa. Przeksztatcony Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udziatu w poste-
powaniu oraz nie moga zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SWZ.

8) W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesiecy strony postanawiajg zastosowaé
ponizsze klauzule waloryzacyjne:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia :
w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

w razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych , o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

b) Wobec zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. a) Strony majg prawo wystapi¢ z wnioskiem o wpro-
wadzenie odpowiednich zmian wysoko$ci wynagrodzenia. Strona sktadajac wniosek, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym winna wykazac¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana czynnikow ce-
notworczych ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia. W przypadku sktadania wniosku
przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
dokumentdw potwierdzajacych zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.

W szczegdlnosci Zamawiajacy moze zadaé odpowiednio:

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujgcych przedmiot

umowy, wraz z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z rea-
lizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych przedmiot
umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w ja-
kim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czes$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi.

Wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow realizujgcych
przedmiot umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujq oni prace bezposrednio zwigzane z realiza-
cjq przedmiotu umowy na rzecz Zamawiajacego.

c) Zamawiajgcy rowniez przewiduje mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie
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ustalony stosownie do rocznego wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komu-

nikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, za$ procentowa zmiana wynagrodzenia umownego
w danym roku nie moze przekroczy¢ procentowej wartosci tego wskaznika z zastrzezeniem pkt d - h

d) Jezeli Strona wykaze realny wptyw zmiany cen w stopniu wynikajacym z wskaznika ogtoszonego w ko-
munikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy {j. wyka-
ze, ze koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosty co najmniej tyle ile wynosi wskaznik wowczas
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz na kazde 6 miesiecy realizacji przedmiotu
umowy za$ pierwsza zmiana moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umo-
wy.

e) Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ wytgcznie ustug niewykonanych do pierwszego dnia miesigca
nastepujgcego po 6 miesigcach od dnia rozpoczecia realizacji umowy, potwierdzonych wystawieniem
faktury VAT po uptywie tego terminu.

f) Zmiana wynagrodzenia na podstawie powyzej okre$lonej nie moze stanowi¢ wiecej, niz 5% maksymal-
nego wynagrodzenia okreslonegow § 7.

g) Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem kosztu przyjetego w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

h) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzuje sie do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosz-
tow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, w przypadkach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

i)  Wniosek w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony zglosi¢ po raz pierwszy po
uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

i) Wszelkie zmiany wskazane w § 12 ust. 8 umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9) W przypadku zmiany harmonogramu prac bedacych wynikiem okolicznosci, ktérych strony dziatajac z nalezytg

starannosci nie mogty przewidziec.
Zmianie podlegajq takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian nieistotnych, a w szczegélnosci:

zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych teleadresowych
Wykonawcy lub Zamawiajacego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stro-
nie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie oraz przy zastosowaniu
przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy lub do
catkowitej zmiany rodzaju zamdwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisac,
uzasadni¢ okoliczno$ci warunkujgce zmiane oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Prawo zaméwien
publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy skutecznego po
podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkdw okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych podlega uniewaznie-
niu.
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7. Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych obja¢ aneksem takze te kwestie czy zagadnienia, ktdre nie

nakfadajg na niego takiego obowigzku.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonani
Umowy w wysokosci 3 % kwoty catkowitego wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) tj. zt (stownie:
pie¢dziesiagt dwa tysiace sto osiem zt 11/100 gr). Forma zabezpieczenia: .....

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego nr Bank Spotdzielczy w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

4. Zamawiajacy zwraca:
a) 70% warto$ci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koricowego odbioru robét,

b) pozostate 30% wartosci, w terminie 30 dni od uptywu terminu rekojmi za wady lub gwarangji, o ile nie
zostato wykorzystane.

§14
Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia 2016/679, zamawiajacy informuje, Ze:

1) Administratorem danych osobowych oséb fizycznych jest Wojt Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera
1, 59-241 Legnickie Pole tel. 76 858 28 10, e-mail sekretariat@legnickiepole.pl;

2. Zamawiajacy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Mariusz Kania, z ktorym mozna si¢ skontaktowaé
pocztg elektroniczng na adres: iod@centrumbip.pl oraz telefonicznie tel. 697563417,

1) dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
2016/679 w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego - ,Remont
chodnika w pasie drogi gminnej nr 07431 D (dz. nr 272) w miejscowo$ci Gniewomierz” Oznaczenie
sprawy: ROG.271.17.2023.R.TP,

2) w odniesieniu do danych osobowych os6b fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporzadzenia 2016/679;

3) osoba fizyczna posiada:

a) na podstawie art. 15 rozporzadzenia 2016/679 prawo dostepu do danych osobowych jej
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 rozporzadzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 rozporzadzenia 2016/679 prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
rozporzadzenia 2016/679;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy rozporzadzenia
2016/679;

e) osobie fizycznej nie przystuguje:

f) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporzadzenia 2016/679 prawo do usuniecia danych
osobowych;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 rozporzadzenia 2016/679;
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h) ¢) na podstawie art. 21 rozporzadzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych o0sob fizycznych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia 2016/679.

3. Wykonawca wykonujac czynnosci, o ktorych mowa w niniejszej Umowie zapewnia przestrzeganie zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z p6zA. zm.).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki dziatania niezgodnego z przepisami w/w Ustawy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spetniajg
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia i systemy
informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane w celu realizacji robot
wytacznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

7. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego powiadomienia Administratora Danych

Osobowych o stwierdzeniu préby lub faktu naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w
wyniku realizacji umowy.

8. Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach odnotowania
incydentu, o ktorym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce
omijania warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

10. Kazda ze stron umowy os$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub po$rednio) niezbednych do realizacji umowy, wypemita wobec 0sdb
fizycznych, ktérych te dane dotyczg obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§15.
Postanowienia koricowe
1. Osoby upowaznione do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Matgorzata Sobkowicz, z ktérg nalezy kontaktowaé sie na nastepujace numery i adresy:
e nrtelefonu — 76 858 28 64

e adres e-mail: m.sobkowicz@legnickiepole.p

Marcin Matyja, z ktorym nalezy kontaktowac si¢ na nastepujace numery i adresy:
e nrtelefonu -76 858 28 80

e adres e-mail: m.matyja@legickiepoie.pl

2) ze strony Wykonawcy:
................................ , Z ktorym nalezy kontaktowac sie na nastepujace numery i adresy:
o nrtelefonu ...
e adres e-maili.......cccoovencnncneceeeeee
2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia strony w formie

pisemne;.
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»Przebudowa drég gminnych w zakresie przebudowy nawierzchni drog/ publ/cznej nr 007416 ul Kossak Szczuckie budowze
chodnikéw, kanatu technologicznego i miejsc postojowych, prze 4 9efA &

semobudandodeocionbliczaci ol Joncznelyo b cmnlunain =in=dhy przebudowze drog/ wewnetrznej gmmnej ul. A Fredry

budowie chodnika i przebudowie drogi wewnetrznej gminnej ul. Kossak-Szczuckiej w m. Legnickie Pole”
Znak sprawy: ROG.271.18.2023.R. TP
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majq przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz
Prawa Zamowien Publicznych.

4. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnoSci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji Umowy na osoby trzecie.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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